Информация о выполнении Плана-графика
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и освоению субсидии на жилье для детей - сирот в 2015 году по Холмскому муниципальному району по состоянию на 30.12.2015 года

	Запланированные мероприятия 


	Сроки выполнения
	Отметка об исполнении на отчетную дату

	1.Приобретение 3 квартир на первичном рынке
	
	

	1.1. Проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства  дома
	24.02.2015
	24.02.2015 года проведен аукцион о продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена для строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Холм, проезд Никольский, д. 2. В аукционе принял один участник  - ООО «ЛесДорСтрой»

	1.3.Заключение договора аренды земельного участка для строительства дома
	06.03.2015
	18.03.2015 заключен договор аренды земельного участка для строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Холм, проезд Никольский, д. 2,  с  ООО «ЛесДорСтрой».   Перенос сроков заключения договора связан с задержкой ООО «ЛесДорСтрой» оплаты договора купли-продажи права аренды.                                             


	1.4.Получение организацией застройщиком разрешения на строительство дома
	До 01.04.2015 года
	25.03.2014 года Администрацией района ООО «ЛесДорСтрой» выдано разрешение на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Холм, проезд Никольский, д. 2. 

	1.5.Строительство  дома
	С 15.04.2015  по  01.08.2015
	С 21 апреля 2015 года  ООО «ЛесДорСтрой» начаты работы по строительству дома.
По состоянию на 01.10.2015  работы по строительству дома завершены. 14.09.2015 выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

	1.6.Ввод дома в эксплуатацию
	До 15.08.2015
	14.09.2015 выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

	1.7.Государственная регистрация права собственности застройщика на квартиры в доме
	До 15.09.2015 года
	ООО «ЛесДорСтрой» изготовлена техническая документация на жилой дом, квартиры поставлены на кадастровый учет. 23.10.2015 ООО «ЛесДорСтрой»  зарегистрировано право на квартиры.

	1.8.Проведение аукциона по приобретению в муниципальную собственность 3-х квартир
	До 30.09.2015
	29.10.2015 года Администрацией района объявлен электронный аукцион  на приобретение 3-х квартир. 
24.11.2015 Администрацией района заключен муниципальный контракт на приобретение 3-х квартир с ООО «ЛесДорСтрой».

	1.9.Регистрация права муниципальной собственности на 3 квартиры
	До 01.11.2015
	30.11.2015 года поданы документы на ю договора и права муниципальной собственности на 3 квартиры.  

	1.10.Предоставление квартир детям-сиротам и заключение с ними договора социального найма специализированного жилищного фонда
	До 01.12.2015
	22.12.2015 квартиры предоставлены 3 человекам из категории дети –сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.


По состоянию на  39.12.2015  субсидия на жилье для детей - сирот в бюджет района  поступила в сумме 3303400 рублей, израсходовано на приобретение квартир 3103224 рубля.
